

**Промежуточный отчет по реализации проекта  
за I полугодие 2015/2016 учебного года  
Этап - внедренческий**

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено
1	Обновить состав творческой группы ДОУ по внедрению технологии проблемного диалога	Обновление состава творческой группы ДОУ по апробации технологии проблемного диалога в образовательный процесс ДОУ. Планирование деятельности творческой группы на 2014-2015 уч.год.	Обновлен состав творческой группы. План работы творческой группы на 2014-2015 уч.год.	Обновлен состав творческой группы ДОУ Составлен план работы творческой группы на 2014-2015 уч.год	_____
2	Методическое освоение педагогами технологии проблемного диалога	Курсовая подготовка «Технология проблемного диалога в практике работы образовательной организации в условиях реализации ФГОС» (автор Мельникова Е.Л., 24-72 часа).  Тренинг «Конструирование проблемных ситуаций в образовательной деятельности»  Создание картотеки проблемных ситуаций	Повысить уровень теоретической компетенции по вопросу «Технология проблемного диалога».  Наработка вариантов проблемных ситуаций по разным темам.	Повышен уровень теоретической компетенции по вопросу «Технология проблемного диалога» в рамках КПК у трех педагогов ДОУ. Все педагоги ДОУ прошли тренинг. Практические материалы: «Проблемные ситуации по темам: <b>«Зачем растению стебель»</b> ( Дмитрина И.А., Ожогова Н.Ю.), <b>«Закон перспективы»</b> ( Поварова С.Е <b>«ФЭМП»</b> ( Антоха Е.Ю.) <b>«Обучение грамоте»</b> ( Галактионова Е.А., Аскерова И.В) Окружающий мир (Волкова С.Б., Мартынова Г.Л., Смирнова Ю.А)	_____

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_

Составил: старший воспитатель Н.Ю. Ожогова

Заведующий ДОУ: Е.В. Сергеева

«16 » декабря 2015 года